

Kurzbezeichnung	Anschrift	Projektstatus_SDO	Stadtbezirk	Bauvolumen	Baubeginn	Bauende
GYM an der Schweizer Allee,Schweizer Allee 18-20: Erweiterung	Schweizer Allee 18-20	in Ausführung	Aplerbeck	20,451 Mio. EUR	14.02.2022	02.10.2026
Brüder-Grimm-GS, Leostr. 33: Zus. Räume, OGS inkl. Aula/	Leostr. 33	in Ausführung	Hombruch	10,687 Mio. EUR	26.02.2022	10.08.2026
Hansa-GS, Welkenerstr. 24: Erweiterung um 1 Zug	Welkenerstr. 24	in Ausführung	Huckarde	12,784 Mio. EUR	18.07.2022	26.06.2026
SBZ Wichlinghofen, Vinklöther Mark 15: Neubau, Ausweic		in Ausführung	Hörde	29,831 Mio. EUR	08.08.2022	06.10.2026
SK Kreuzstraße, Herstellung der Außenanlagen (Baubudg	Kreuzstraße	in Ausführung	Innenstadt-West	5,622 Mio. EUR	22.11.2022	31.12.2028
Johannes-Wulff-FS, Kreuzstr. 155: Bauliche Erweiterung	Kreuzstr. 155	in Ausführung	Innenstadt-West	12,330 Mio. EUR	19.12.2022	31.03.2026
Anne-Frank-GES, Burgholzstr. 120: Erw.,Abbr.+Neub.Carl-I	Burgholzstr. 120	in Ausführung	Innenstadt-Nord	67,263 Mio. EUR	14.12.2023	07.12.2027
Diesterweg-GS, Heroldstr. 35: Abbr.+ Neub.GS u. Sporthal	Heroldstr. 35	in Ausführung	Innenstadt-Nord	42,293 Mio. EUR	02.02.2024	01.09.2027
Stadtgymnasium, Aula Am Ostwall 36: Betonsanierung Fas	Heiliger Weg 25	in Ausführung	Innenstadt-West	0,605 Mio. EUR	02.05.2024	11.06.2026
Neubau Burgholzstr 150: Neubau TEK+GS+FS+Werkstatt G	Burgholzstr. 150	in Ausführung	Innenstadt-Nord	80,142 Mio. EUR	10.06.2024	18.01.2027
TEK Alte Ellinghauserstr. 5/7: Umbau u. Erweiterung bis zu		in Ausführung	Eving	11,787 Mio. EUR	03.07.2024	26.03.2027
Stadt- und Landesbibliothek, Max-von-der-Grün-Platz 1-3,	Königswall 18	in Ausführung	Innenstadt-West	1,134 Mio. EUR	15.07.2024	09.03.2026
TH Landgrafen-GS, Landgrafenstr. 1-3: Ern.TH-Bod.+Geb.a	Landgrafenstr. 1 - 3	in Ausführung	Innenstadt-Ost	0,397 Mio. EUR	30.07.2024	30.09.2026
TEK Treibstr. 37; Sanierung Holz-/Glasfassade	Treibstr. 37	in Ausführung	Innenstadt-Nord	0,085 Mio. EUR	05.08.2024	05.04.2026
GES Scharnhorst, Mackenrothweg 15: WC-Sanierung Innei	Mackenrothweg 15	in Ausführung	Scharnhorst	1,441 Mio. EUR	14.10.2024	30.04.2026
TEK Schragmüllerstr. 25: Neubau 6 Gruppen GU/GÜ VE02.	Schragmüllerstr. 25	in Ausführung	Mengede	11,648 Mio. EUR	31.10.2024	21.04.2026
TEK Steinkühlerweg 235: Neubau 8 Gruppen GU/GÜ VE02	Steinkühlerweg 235	in Ausführung	Hörde	12,989 Mio. EUR	08.11.2024	24.04.2026
Parkplatz Töllnerstr.9-11: Errichtung Mobilitätsknotenpun	Töllnerstraße 9-11	in Ausführung	Innenstadt-West	1,541 Mio. EUR	02.12.2024	03.08.2026
Lichtendorfer GS,Schulstr.2: Fassadensanierung	Schulstr. 2	in Ausführung	Aplerbeck	1,093 Mio. EUR	09.12.2024	05.06.2026
TEK Buschei 30: TEK Neubau 6 Gruppen GU/GÜ VE02.2024	Buschei 30	in Ausführung	Scharnhorst	11,095 Mio. EUR	10.12.2024	01.04.2026
Depot, Immermannstr. 29: Schadstoffsanierung Boden Me		in Ausführung	Innenstadt-Nord	0,236 Mio. EUR	06.01.2025	31.03.2026
Denkmal Wehrturm, Alte Ellinghauser Str. 5-7: Sanierung I		in Ausführung	Eving	1,492 Mio. EUR	24.03.2025	04.09.2026
Erich-Kästner-GS; Flughafenstr. 73; Erneuerung Notausgar	Flughafenstraße 73-75	in Ausführung	Brackel	0,040 Mio. EUR	14.04.2025	31.07.2026
Bürogebäude, Friedensplatz 3: Energ.Sanierung Dachbode	Friedensplatz 3	in Ausführung	Innenstadt-West	1,018 Mio. EUR	06.05.2025	31.03.2026

Kurzbezeichnung	Anschrift	Projektstatus_SDO	Stadtbezirk	Bauvolumen	Baubeginn	Bauende
Jugendamt, Ostwall 64: Grundsanierung	Ostwall 64	in Ausführung	Innenstadt-West	75,822 Mio. EUR	12.05.2025	09.03.2029
TEK Syburger Kirchstr. 12: Sanierung Grundleitungen	Syburger Kirchstr. 12	in Ausführung	Hörde	0,116 Mio. EUR	16.06.2025	31.03.2026
Wohneinheit Syburger Kirchstr. 10: Sanierung Grundleitun	Syburger Kirchstr. 10	in Ausführung	Hörde	0,131 Mio. EUR	16.06.2025	31.03.2026
TEK Syburger Kirchstr. 12: Erw. um EG-Wohnung	Syburger Kirchstr. 12	in Ausführung	Hörde	1,362 Mio. EUR	23.06.2025	25.06.2026
Leibniz-GYM, Kreuzstr. 163: Bauliche Erweiterung und Aus	Kreuzstr. 163	in Ausführung	Innenstadt-West	30,084 Mio. EUR	26.06.2025	06.07.2028
JFS Eving, Württemberger Str. 8: Erw. durch UmbauHM-W	Württembergischer Str. 8	in Ausführung	Eving	0,234 Mio. EUR	03.07.2025	23.11.2026
Heinrich-Böll-GES, Volksgartenstr. 19-23: Modernisierung	Volksgartenstr. 19 - 23	in Ausführung	Lütgendortmund	0,107 Mio. EUR	14.07.2025	10.03.2026
Eintracht GS m. TH, Heinrich-Pieper-Str. 2+3: Sanierung Gr	Heinrich-Pieper- Str. 2	in Ausführung	Hörde	0,830 Mio. EUR	14.07.2025	30.11.2026
Leopold-Hoesch-BK, Brüggmannstr.:Aufstellen MRE/Kompe	Brüggmannstrasse	in Ausführung	Innenstadt-West	1,188 Mio. EUR	14.07.2025	31.03.2026
Geschwister-Scholl-GS; Haferfeldstraße 3-5; Sanierung Kla	Haferfeldstr. 3 - 5	in Ausführung	Brackel	0,051 Mio. EUR	10.08.2025	25.04.2026
BK Hacheneu, Paul-Ehrlich BK, Hacheneu Str. 175a-185:	Hacheneu Str. 182-185	in Ausführung	Hörde	5,157 Mio. EUR	14.08.2025	25.08.2027
BK Hacheneu, Paul-Ehrlich BK, Hacheneu -Str. 175a-185:	Hacheneu Str. 182-185	in Ausführung	Hörde	6,221 Mio. EUR	14.08.2025	25.08.2027
Steinbrink GS, Langschedestr. 18: Sanierung Mädchen-WC	Langschedestr. 18	in Ausführung	Brackel	0,719 Mio. EUR	20.08.2025	30.05.2026
FFW Holzen LZ 28, Heinrich-Pieper-Str. 28: Umnutzung W	Heinrich-Pieper-Str. 8	in Ausführung	Hörde	0,357 Mio. EUR	01.09.2025	25.03.2026
LZ 28 Holzen, Heinrich-Pieper-Str. 1: Sanierung Grundleitu	Heinrich-Pieper-Str. 8	in Ausführung	Hörde	0,266 Mio. EUR	01.09.2025	30.03.2026
Bach-GS; Dollersweg 14; Austausch Fenster im Raum 4.2.1	Dollersweg 14	in Ausführung	Brackel	0,040 Mio. EUR	03.09.2025	30.06.2026
BK Hacheneu, Gisbert-von-Romberg BK, Hacheneu Str. 1	Hacheneu Str. 182-185	in Ausführung	Hörde	2,846 Mio. EUR	15.09.2025	14.12.2027
BK Hacheneu, Gisbert-von-Romberg BK, Hacheneu Str. 1	Hacheneu Str. 182-185	in Ausführung	Hörde	3,181 Mio. EUR	15.09.2025	14.12.2027
LZ 27 Lichtendorf, Römerstr. 47: Sanierung Grundleitunge	Römerstr. 47	in Ausführung	Aplerbeck	0,551 Mio. EUR	06.10.2025	30.04.2026
SK Dollersweg 14-20: Herrichtung HS Wickede als Interim	Dollersweg 14	in Ausführung	Brackel	2,417 Mio. EUR	08.10.2025	02.11.2026
Benninghofer GS, Overgünne 121-125: Anstriche Klassenr	Overgünne 125/127	in Ausführung	Hörde	0,024 Mio. EUR	16.10.2025	30.04.2026
Errichtung flächendeckender Ladeinfrastruktur f. E-Bikes I	Südwall 2 - 4	in Ausführung	Innenstadt-West	0,342 Mio. EUR	27.10.2025	31.03.2026
Feuer- u. Rettungswache 5, Bärenbruch 30-31: Fenstersan	Bärenbruch 31	in Ausführung	Lütgendortmund	0,250 Mio. EUR	01.12.2025	30.05.2026
Brukterer-GS, Gürtlerstr. 1: Sanierung Innentoiletten u. ra	Gürtlerstr. 1	in Ausführung	Scharnhorst	1,040 Mio. EUR	26.01.2026	06.04.2026

Kurzbezeichnung	Anschrift	Projektstatus_SDO	Stadtbezirk	Bauvolumen	Baubeginn	Bauende
Stadteilfriedhof Holzen, Kreisstraße: Sanierung Grundleit	Kreisstr.	in Ausführung	Hörde	0,408 Mio. EUR	15.03.2026	15.05.2026